Projet pédagogique : Groupe 24 - N°2

Rendu : N°2

Date : 02/03/2026

Groupe : 24

Rendu N°2 : Synthèse des travaux réalisés et perspectives

Nous nous sommes concentrés, dans le rendu n°2, sur la gestion du projet, en mettant en place toutes les phases et sprints de manière professionnelle. Cela nous a pris beaucoup de temps, avec de nombreuses réunions d'analyse et d'étude.

Dans les jours à venir, nous commencerons les tâches prévues et rattraperons le retard sur la conception, l'architecture et la modélisation du projet. Nous allons également finaliser les maquettes, affiner les spécifications fonctionnelles et techniques, et le document complet vous sera transmis.

Suivi et organisation du projet

Durant 15 jours, nous avons travaillé activement sur la gestion du projet, malgré le temps limité dont nous disposions en raison des nombreux projets à rendre. Nous avons mis en place des sprints, défini clairement les objectifs, réparti les tâches entre les membres de l'équipe et assuré un suivi régulier de l'avancement afin de respecter les délais fixés.

Nous avons également organisé des réunions quotidiennes pour faire le point sur le projet, identifier les obstacles éventuels et ajuster notre plan d'action si nécessaire.

Cette organisation nous a permis d'améliorer la collaboration, d'optimiser la productivité et de mieux structurer le travail afin d'atteindre efficacement les objectifs du projet.

Répartition des tâches

Le projet est structuré de manière méthodique afin d'assurer une progression claire et efficace. Il est divisé en 8 phases, et chaque phase comprend des sprints bien définis, permettant de suivre l'avancement de manière précise et organisée.

Pour cela, nous avons utilisé Microsoft Planner afin de planifier et suivre toutes les tâches et étapes du projet.



Présentation des phases et des sprints du projet

Dans cette partie, nous allons vous présenter les différentes phases ainsi que les sprints du projet, en détaillant les objectifs, les instructions et les éléments clés associés à chaque étape. Chaque phase repose sur un ensemble de sprints, permettant d'organiser le travail de manière progressive, structurée et efficace afin d'assurer la bonne réalisation du projet.

Les backlogs

Dans cette partie, nous définissons les priorités, clarifions les objectifs et estimons la charge de travail afin de préparer efficacement les futurs sprints. Le Backlog est évolutif : il peut être mis à jour et ajusté tout au long du projet en fonction des nouvelles demandes ou des changements.



8 phases

- Phase 1 :



La phase 1 correspond au cadrage stratégique du projet. Elle a pour objectif de définir le cadre global, les responsabilités, les indicateurs de performance ainsi que l'organisation générale avant le lancement technique du projet.

Cette phase est essentielle, car elle permet d'assurer une organisation claire, une bonne gouvernance du projet et une base solide pour les sprints suivants.

Cette phase contient 2 sprints qui sont :





- **Phase 2**



La phase 2 est consacrée à la modélisation et à la conception du projet. Elle a pour objectif de transformer les besoins définis lors de la phase de cadrage en une architecture claire et structurée.

Cette étape est essentielle, car elle permet de poser des bases techniques solides avant le développement et le déploiement. Elle réduit les risques d'erreurs et facilite l'implémentation lors des sprints suivants.

Cette phase contient 3 Sprints :

Azure | PLG | Backlog | Sprint | ESTIAM | Groupe-24 | Paris | E4-E5 | Documentation | Livrables | Diagramme

Sprint 2.1 : Définir les cas d'utilisations

- Cas d'Utilisation (Use Cases) : Identifier tous
- Scénarios Détaillés : Rédiger le parcours utili
- Architecture Réseau Initiale : Contexte du pr
- Documentation + Push GitHub

0 / 4

PLG | Cosmos DB | Backlog | Sprint | BDD | ESTIAM | Groupe-24 | Paris | E4-E5 | Documentation | Diagramme

Sprint 2.2 : Modélisation de la Base de Données

- Définir les entités (Scripts, Utilisateurs, Logs,
- Choisir les clés de partitionnement pour Azu
- Établir les relations (1:N, N:N) et les contrain
- Définir les schémas
- Documentation + push GitHub

0 / 5

PLG | Cosmos DB | Scripts | Backlog | Sprint | Infrastructure | BDD | ESTIAM | Groupe-24 | Paris | E4-E5 | Documentation | Diagramme

Sprint 2.3 : Diagrammes de Séquence & Activité

- Définir les interactions dynamiques entre les
- Définir les points de décision
- Modéliser les messages d'erreur et les valida
- Définir les Diagrammes de Séquence (Le "Qu
- Définir les lignes de vie (Lifelines)
- Définir les messages synchrones
- Livrer les schémas UML
- Documentation + Push GitHub

0 / 8

- **Phase 3**

Phase 3 : Design + Maquette

La phase 3 est dédiée au design et à la réalisation des maquettes de la solution. Elle vise à définir l'aspect visuel, l'ergonomie et l'expérience utilisateur avant le développement.

Cette étape permet de visualiser concrètement le produit final, d'anticiper les améliorations et d'assurer une cohérence visuelle et fonctionnelle avant le passage à la phase de développement.

Cette phase contient 2 Sprints :





- **Phase 4**



La phase 4 consiste à préparer, rédiger et valider les scripts nécessaires au bon déroulement du projet, qu'il s'agisse de scripts de test, de déploiement ou d'automatisation.

Cette étape est cruciale pour garantir la qualité, la fiabilité et la répétabilité des opérations techniques tout au long du projet.

Cette phase contient 1 seul sprint



- **Phase 5**



La phase 5 correspond au développement du MVP, c'est-à-dire la première version fonctionnelle du produit qui intègre les fonctionnalités essentielles pour répondre aux besoins principaux des utilisateurs.

Cette phase est déterminante, car elle permet de lancer rapidement une version opérationnelle du projet, facilitant ainsi l'amélioration continue et l'adaptation aux besoins réels.

Cette phase repose sur 4 sprints

ReactJS | PLG | NodeJs | Cosmos DB | ...
Backlog | Sprint | Dashboard
Terraform | Docker | BDD | ESTIAM
Groupe-24 | Paris | E4-E5 | Test
Documentation

- [ ] Sprint 5.1: BACKEND CORE
  - [ ] Initialisation projet Node + Express + Docke
  - [ ] Installation dépendances + config ESLint/Pre
  - [ ] Structure dossier
  - [ ] Connexion Cosmos DB (client, containers, pa
  - [ ] CRUD Scripts & Users (validation, soft delete
  - [ ] RBAC middleware (ADMIN/EDITOR/VIEWER)
  - [ ] Auth JWT + refresh token
  - [ ] Middleware logs + gestion erreurs centralisé
  - [ ] Tests unitaires ≥70% coverage
  - [ ] Documentation + Push GitHub

0 / 10

PLG | NodeJs | Cosmos DB | Scripts
Backlog | Sprint | Dashboard
Infrastructure | Bicep | Terraform
Docker | BDD | ESTIAM | Groupe-24
Paris | E4-E5 | Test | Documentation

- [ ] Sprint 5.2 : Frontend Core
  - [ ] Setup projet React (Vite/CRA)
  - [ ] Routing + Axios instance
  - [ ] Login sécurisé (form + API)
  - [ ] Dashboard statistiques
  - [ ] Liste scripts (pagination, tri)
  - [ ] Gestion des CRUD
  - [ ] Recherche dynamique + filtres catégories
  - [ ] Page détail script (code, copier, télécharger,
  - [ ] Responsive design
  - [ ] Gestion rôles UI

0 / 13

Powershell | Azure | CLI | ReactJS
PLG | NodeJs | Cosmos DB | Scripts
Backlog | Sprint | Dashboard
Infrastructure | BDD | ESTIAM
Groupe-24 | Paris | E4-E5 | Test
Documentation

- [ ] Sprint 5.3 : Sécurité Applicative
  - [ ] HTTPS enforcement + TLS
  - [ ] (Optionnel) Azure AD / OAuth2 / SSO
  - [ ] RBAC backend renforcé
  - [ ] Protection endpoints (helmet, cors, headers)
  - [ ] Rate limiting
  - [ ] Validation inputs + sanitization
  - [ ] Journalisation complète
  - [ ] Tests sécurité OWASP (XSS, injection, brute f
  - [ ] Documentation + Push GitHub

0 / 9

Powershell | Azure | CLI | ReactJS
PLG | NodeJs | Cosmos DB | Scripts
Backlog | Sprint | Dashboard
Infrastructure | Bicep | Terraform
Docker | BDD | ESTIAM | Groupe-24
Paris | E4-E5 | Test | Documentation

- [ ] Sprint 5.4 : Release MVP (Préparer démo & staging)
  - [ ] Intégration front / back
  - [ ] Tests fonctionnels (auth, CRUD, recherche, ré
  - [ ] Tests UX (navigation, responsive, perf)
  - [ ] Déploiement staging Azure (App Service, co
  - [ ] Préparation démo (script, données test, scén
  - [ ] Documentation + Push GitHub

0 / 6

- **Phase 6**



La phase 6 concerne le déploiement de l'infrastructure technique sur la plateforme cloud Azure. Elle vise à mettre en place un environnement stable, sécurisé et scalable pour héberger l'application et ses services.

Cette étape est essentielle pour assurer la disponibilité, la sécurité et la scalabilité du projet en production.

Dans cette phase il existe deux sprints



- **Phase 7**



La phase 7 correspond à la clôture du projet et à la livraison finale du produit aux utilisateurs. Elle vise à formaliser la fin du projet tout en s'assurant que toutes les exigences ont été respectées.

Cette étape permet de clôturer le projet de manière structurée, de formaliser les livrables et de garantir la satisfaction des utilisateurs finaux.

Pour cette phase il y deux sprints qui sont :





- **Phase 8**



La phase 8 correspond à la présentation finale du projet et à l'évaluation globale de son déroulement. Elle permet de partager les résultats obtenus, d'analyser les réussites et les points d'amélioration, et de tirer des enseignements pour les projets futurs.

Cette étape est essentielle, car elle permet de clôturer officiellement le projet tout en capitalisant sur l'expérience acquise et les bonnes pratiques mises en œuvre

Cette phase contient un seul sprint

Powershell Azure CLI ReactJS
PLG NodeJs Cosmos DB Scripts
Backlog Sprint Dashboard
Infrastructure Bicep Terraform
Docker BDD ESTIAM Groupe-24
Paris E4-E5 Test Documentation
Livrables Soutenance Diagramme

- [ ] Sprint 8.1 : Préparation de la Démo "Live"
  - [ ] Préparer un prêt soutenance.
  - [ ] Identifier ce qui a bien marché et ce qui a ét
  - [ ] Identifier les points clés du projet : avantage
  - [ ] Publication du projet dans les canaux de dist
  - [ ] Remerciements

0 / 5